

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán**

**LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt chủ trương nhiệm vụ Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán;

Xét đề nghị của Phòng 2 tại tờ trình số /TTr-P2 ngày / /2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

**Điều 2.** Giao Phòng 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật liên quan; phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Phòng 2, các phòng/ban chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT,P2.

**GIÁM ĐỐC**



**Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương**





Số: .... /TTr-P2

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán**

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

Phòng 2 trình Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở những nội dung sau đây:

**I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

**2. Tổng mức đầu tư: 3.255.529.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba tỉ, hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng./.).

Trong đó:

|     |                             |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| I   | Chi phí xây lắp             | 0                    |
| II  | Chi phí thiết bị            | 3.016.843.000        |
| III | Chi phí quản lý             | 0                    |
| IV  | Chi phí tư vấn              | 123.035.822          |
| V   | Chi phí khác có liên quan   | 115.650.804          |
| VI  | Chi phí dự phòng            | -                    |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>            | <b>3.255.529.626</b> |
|     | <b>TỔNG CỘNG (làm tròn)</b> | <b>3.255.529.000</b> |

**3. Chủ đầu tư:** Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

**4. Nguồn vốn:** Nguồn kinh phí từ chi phí quản lý dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1 được phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-BCA-H02 ngày 22/02/2025 của Bộ Công an.

**5. Thời gian thực hiện dự án:** Quý IV/2025.

**6. Địa điểm đầu tư:** Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

**7. Quy mô đầu tư:**

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1.

**II. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

- Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;
- Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán (lưu trữ vĩnh viễn với tài liệu của dự án nhóm A, có độ Mật);
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được áp dụng CNTT, hệ thống thông tin phục vụ quản lý dự án);
- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư dự án công quy định về quy trình thanh toán và quyết toán, lưu trữ số hồ sơ quyết toán;
- Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt chủ trương nhiệm vụ Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1;



- Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán;

### **III. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN**

Không có

### **IV. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Không có

### **VI. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

#### **1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**





## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### a. Cơ sở phân chia các gói thầu

Việc phân chia thành 03 gói thầu như trên căn cứ vào tính chất công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án, đảm bảo quy mô hợp lý.

### b. Giá gói thầu

Cơ sở xác định gói thầu, giá gói thầu: Giá của từng gói thầu được xác định theo dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số ../QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

c. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ chi phí quản lý dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1 được phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-BCA-H02 ngày 22/02/2025 của Bộ Công an.

### d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1,2,3: Là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu và khoản 3 điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

### e. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu số 1,2,3 được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn nên thời gian thực hiện 7 ngày là hợp lý.

### f. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

### g. Loại hợp đồng: Trọn gói

### h. Thời gian thực hiện gói thầu

Thời gian thực hiện các gói thầu tư vấn là 30 đến 60 ngày tùy theo tính chất công việc từng gói thầu.

### i. Tùy chọn mua thêm: không có.

### k. Giám sát hoạt động đấu thầu: không đề xuất.

## VI. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 4

| STT | Nội dung                                | Giá trị       |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 1   | Mua thiết bị CNTT                       | 648.000.000   |
| 2   | Xây dựng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 2.368.843.000 |
| 3   | Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX        | 12.825.402    |

|                                                        |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4                                                      | Chi phí kiểm thử phần mềm | 90.000.000           |
| <b>Tổng giá trị [kết chuyển sang <i>Bảng số 5</i>]</b> |                           | <b>3.119.668.402</b> |

## VII. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

**Bảng số 5**

| Số TT                                             | Nội dung                                                                                 | Giá trị (đồng)       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện                                                 |                      |
| 2                                                 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |                      |
| 3                                                 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu                             | <b>135.861.224</b>   |
| 4                                                 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu             | <b>3.119.668.402</b> |
| <b>Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)</b> |                                                                                          | <b>3.255.529.626</b> |
| <b>Tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm</b> |                                                                                          | <b>3.255.529.000</b> |

## VIII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng 2 đề nghị Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**CÁN BỘ ĐỀ XUẤT**

*Quân*

**Nguyễn Bảo Quân**

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Thượng tá Bùi Thị Ngọc Ánh**



**DANH MỤC TÀI LIỆU***(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)*

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Ghi chú</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | Quyết định số ../QĐ-C12-P2 ngày    /    /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán; | Bản chụp       |

Số: /QĐ-C12-P2

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện nhiệm vụ  
“Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây  
dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1”

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 26/6/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách



nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán (lưu trữ vĩnh viễn với tài liệu của dự án nhóm A, có độ Mật);

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được áp dụng CNTT, hệ thống thông tin phục vụ quản lý dự án);

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư dự án công quy định về quy trình thanh toán và quyết toán, lưu trữ số hồ sơ quyết toán;

Căn cứ Tờ trình số /TTr-P2 ngày / /2025 của Phòng 2 về việc phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1;

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1” với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1”.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

3. Tổng dự toán thực hiện: **3.255.529.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba tỉ, hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng./.)

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

4. Nội dung nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1.

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ chi phí quản lý dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1 được phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-BCA-H02 ngày 22/02/2025 của Bộ Công an.

6. Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

**Điều 2.** Các Phòng 2 có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng và thực hiện các hạng mục của dự toán theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Phòng 2 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTPVHCC: Đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT,P2.

**PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM**





**Phụ lục 01: CHI TIẾT DỰ TOÁN**

Nhiệm vụ: “Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ - TTDLQG ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu quốc gia)

Đơn vị tính: đồng

| TT  | Khoản Mục Chi phí                              | Ký hiệu | Diễn giải | Thành tiền chưa có thuế | Thuế giá trị gia tăng | Thành tiền đã có thuế | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| I   | CHI PHÍ XÂY LẬP                                | Gxl     |           | 0                       | 0                     | 0                     |         |
| II  | CHI PHÍ THIẾT BỊ                               | Gtb     |           | 2.968.843.000           | 48.000.000            | 3.016.843.000         |         |
| 1   | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT                 | Cpht kt |           | 600.000.000             | 48.000.000            | 648.000.000           |         |
| 1.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin |         |           | 600.000.000             | 48.000.000            | 648.000.000           |         |
| 2   | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu        | CPp mnb |           | 2.368.843.000           | 0                     | 2.368.843.000         |         |
| 2.1 | Hệ thống quản lý dự án                         | CPp m   |           | 2.368.843.000           | 0                     | 2.368.843.000         |         |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN                                 | Gtv     |           | 113.922.057             | 9.113.765             | 123.035.822           |         |
| 1   | Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật           | Gtv1    |           | 96.046.685              | 7.683.735             | 103.730.420           |         |

|            |                                                                            |             |      |        |                    |                  |                    |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|            | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT                                             |             |      | 0,992% | 9.820.800          | 785.664          | 10.606.464         | Quyết định 1688/QĐ-BTTTT |
|            | Hạng mục phần mềm nội bộ                                                   |             |      | 3,640% | 86.225.885         | 6.898.071        | 93.123.956         |                          |
| <b>2</b>   | <b>Thẩm tra BCKTKT</b>                                                     |             |      |        | <b>6.000.000</b>   | <b>480.000</b>   | <b>6.480.000</b>   |                          |
| 2.1        | Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi                                     |             |      |        | 2.000.000          | 160.000          | 2.160.000          | Quyết định 1688/QĐ-BTTTT |
| 2.2        | Thẩm tra thiết kế thi công                                                 |             |      |        | 2.000.000          | 160.000          | 2.160.000          |                          |
| 2.3        | Thẩm tra tổng dự toán                                                      |             |      |        | 2.000.000          | 160.000          | 2.160.000          |                          |
| <b>3</b>   | <b>Lập HSYC và đánh giá HSDX</b>                                           | <b>Gtv4</b> |      |        | <b>11.875.372</b>  | <b>950.030</b>   | <b>12.825.402</b>  |                          |
| <b>3.1</b> | <b>Lập HSYC và đánh giá HSDX Gói thầu Đầu tư hạ tầng, phần mềm và csdl</b> |             |      |        | <b>11.875.372</b>  | <b>950.030</b>   | <b>12.825.402</b>  |                          |
|            | Lập HSYC                                                                   |             | Gtb* | 0,200% | 5.937.686          | 475.015          | 6.412.701          | Nghị định 214/2025/NĐ-CP |
|            | Đánh giá HSDX                                                              |             | Gtb* | 0,200% | 5.937.686          | 475.015          | 6.412.701          |                          |
| <b>IV</b>  | <b>CHI PHÍ KHÁC</b>                                                        | <b>Gk</b>   |      |        | <b>113.750.744</b> | <b>1.900.060</b> | <b>115.650.804</b> |                          |
| <b>1</b>   | Chi phí thẩm định giá                                                      | <b>Gk1</b>  |      | 0,800% | 23.750.744         | 1.900.060        | 25.650.804         |                          |



|   |                           |     |                                 |               |            |               |
|---|---------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2 | Chi phí kiểm thử phần mềm | Gk2 | Tạm tính                        | 90.000.000    | 0          | 90.000.000    |
|   | TỔNG CỘNG                 | TDT | Gxl+Gtb+Gql<br>+Gtv+Gck+G<br>dp | 3.196.515.801 | 59.013.824 | 3.255.529.626 |
|   | TỔNG DỰ TOÁN (LÀM TRÒN)   |     |                                 |               |            |               |
|   |                           |     |                                 |               |            | 3.255.529.000 |

Số: .... /TTr-P2

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán**

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

Phòng 2 trình Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở những nội dung sau đây:

**I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

**2. Tổng mức đầu tư: 3.255.529.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba tỉ, hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng./.).

Trong đó:

|     |                             |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| I   | Chi phí xây lắp             | 0                    |
| II  | Chi phí thiết bị            | 3.016.843.000        |
| III | Chi phí quản lý             | 0                    |
| IV  | Chi phí tư vấn              | 123.035.822          |
| V   | Chi phí khác có liên quan   | 115.650.804          |
| VI  | Chi phí dự phòng            | -                    |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>            | <b>3.255.529.626</b> |
|     | <b>TỔNG CỘNG (làm tròn)</b> | <b>3.255.529.000</b> |

**3. Chủ đầu tư:** Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

**4. Nguồn vốn:** Nguồn kinh phí từ chi phí quản lý dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1 được phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-BCA-H02 ngày 22/02/2025 của Bộ Công an.

**5. Thời gian thực hiện dự án:** Quý IV/2025.

**6. Địa điểm đầu tư:** Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

**7. Quy mô đầu tư:**

Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1.

**II. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;



- Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;
- Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán (lưu trữ vĩnh viễn với tài liệu của dự án nhóm A, có độ Mật);
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được áp dụng CNTT, hệ thống thông tin phục vụ quản lý dự án);
- Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư dự án công quy định về quy trình thanh toán và quyết toán, lưu trữ số hồ sơ quyết toán;
- Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt chủ trương nhiệm vụ Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1;

- Căn cứ Quyết định số /QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán;

### **III. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN**

Không có

### **IV. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Không có

### **VI. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

#### **1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**





## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

### a. Cơ sở phân chia các gói thầu

Việc phân chia thành 03 gói thầu như trên căn cứ vào tính chất công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án, đảm bảo quy mô hợp lý.

### b. Giá gói thầu

Cơ sở xác định gói thầu, giá gói thầu: Giá của từng gói thầu được xác định theo dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số ../QĐ-C12-P2 ngày / /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

c. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ chi phí quản lý dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia số 1 được phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-BCA-H02 ngày 22/02/2025 của Bộ Công an.

### d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1,2,3: Là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 4 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu và khoản 3 điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

### e. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu số 1,2,3 được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn nên thời gian thực hiện 7 ngày là hợp lý.

f. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói

h. Thời gian thực hiện gói thầu

Thời gian thực hiện các gói thầu tư vấn là 30 đến 60 ngày tùy theo tính chất công việc từng gói thầu.

i. Tùy chọn mua thêm: không có.

k. Giám sát hoạt động đấu thầu: không đề xuất.

## VI. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 4

| STT | Nội dung                                | Giá trị       |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 1   | Mua thiết bị CNTT                       | 648.000.000   |
| 2   | Xây dựng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 2.368.843.000 |
| 3   | Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX        | 12.825.402    |



|                                                 |                           |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4                                               | Chi phí kiểm thử phần mềm | 90.000.000           |
| <b>Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]</b> |                           | <b>3.119.668.402</b> |

## VII. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 5

| Số TT                                             | Nội dung                                                                                 | Giá trị (đồng)       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện                                                 |                      |
| 2                                                 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |                      |
| 3                                                 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu                             | 135.861.224          |
| 4                                                 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu             | 3.119.668.402        |
| <b>Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)</b> |                                                                                          | <b>3.255.529.626</b> |
| <b>Tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm</b> |                                                                                          | <b>3.255.529.000</b> |

## VIII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng 2 đề nghị Lãnh đạo Trung tâm dữ liệu Quốc gia xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**CÁN BỘ ĐỀ XUẤT**

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Bảo Quân**

**Thượng tá Bùi Thị Ngọc Ánh**

**DANH MỤC TÀI LIỆU***(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)*

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Ghi chú</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | Quyết định số ../QĐ-C12-P2 ngày    /    /2025 của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng phần mềm phục vụ công tác lưu trữ, thanh quyết toán; | Bản chụp       |