

Số: 2386 /TTr-C09-P9

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:**  
**Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.**

Kính gửi:

- Đ/c Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an;
- Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (H02).

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 8327/QĐ-BCA-H01 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 8336/QĐ-BCA-H02 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;

Căn cứ Thông báo số 4583/H01-P3 ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Cục Kế hoạch và Tài Chính gửi Viện Khoa học hình sự về việc chuẩn bị đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1776A/QĐ-C09-P9 ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an;

Thực hiện các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và của Ngành, Viện Khoa học hình sự kính trình Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an với các nội dung sau:

## **I. Mô tả tóm tắt dự án:**

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.
2. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 401.000.000.000đồng(*Bốn trăm linh một tỷ đồng chẵn*), trong đó:
  - Chi phí xây dựng: 270.827.239.000đồng
  - Chi phí thiết bị: 50.802.310.000đồng
  - Chi phí quản lý dự án: 5.441.329.000đồng
  - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 14.241.953.000đồng
  - Chi phí khác: 14.681.555.000đồng
  - Chi phí dự phòng: 45.005.614.000đồng
3. Chủ đầu tư: Viện Khoa học hình sự.
4. Nguồn vốn đầu tư:
  - Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước (ngành An ninh)
5. Thời gian thực hiện dự án:
  - Khởi công năm 2020; Hoàn thành theo quy định đối với dự án nhóm B.
6. Địa điểm xây dựng và quy mô dự án:
  - 6.1. Địa điểm: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  - 6.2. Quy mô dự án: Thực hiện theo Quyết định số 8336/QĐ-BCA-H02 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

## **II. Phần công việc đã thực hiện:**

**Bảng số 1**

| STT                 | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu                                     | Đơn vị thực hiện                      | Giá trị (1.000đồng) | Văn bản phê duyệt                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                   | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sông Đà | 1.254.023           | QĐ 1842A/QĐ-C09-P9 ngày 16/9/2019 |
| <b>Tổng giá trị</b> |                                                                          |                                       | <b>1.254.023</b>    |                                   |

## **III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT:**

**Bảng số 2**

| STT                           | Nội dung công việc                             | Đơn vị thực hiện | Giá trị (1.000đ) |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                             | Phí thẩm định dự án                            | Cục H02          | 33.283           |
| 2                             | Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán | Cục H02          | 330.951          |
| 3                             | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán          | Cục H01          | 525.511          |
| 4                             | Chi phí quản lý dự án                          | C09              | 5.441.329        |
| <b>Tổng giá trị thực hiện</b> |                                                |                  | <b>6.331.074</b> |

#### IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

##### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**Bảng số 3**

| STT                                                             | Tên gói thầu                                                                | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn<br>vốn             | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu và<br>phương thức đấu<br>thầu | Thời<br>gian lựa<br>chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện HĐ                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn (10 gói): 14.694.546 đồng</b> |                                                                             |                              |                          |                                                              |                                      |                     |                                                |
| 1                                                               | Gói thầu số 02: Tư<br>vấn khảo sát địa<br>chất công trình                   | 1.141.209                    | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>một giai đoạn,<br>hai túi hồ sơ        | Năm<br>2019                          | Trộn<br>gói         | 45 ngày                                        |
| 2                                                               | Gói thầu số 03: Tư<br>vấn thiết kế kỹ<br>thuật – tổng dự<br>toán            | 5.472.606                    | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Chỉ định thầu<br>rút gọn(*)                                  | Năm<br>2019                          | Trộn<br>gói         | 90 ngày                                        |
| 3                                                               | Gói thầu số 04: Tư<br>vấn thẩm tra thiết<br>kế kỹ thuật, tổng<br>dự toán    | 554.654                      | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>một giai đoạn,<br>hai túi hồ sơ        | Năm<br>2019                          | Trộn<br>gói         | 30 ngày                                        |
| 4                                                               | Gói thầu số 05: Tư<br>vấn thí nghiệm cọc                                    | 1.100.000                    | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>một giai đoạn,<br>hai túi hồ sơ        | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | 45 ngày                                        |
| 5                                                               | Gói thầu số 06: Tư<br>vấn kiểm toán<br>công trình                           | 1.706.616                    | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>Một giai đoạn,<br>hai túi hồ sơ        | Năm<br>2022-<br>2023                 | Trộn<br>gói         | 45 ngày                                        |
| 6                                                               | Gói thầu số 07: Tư<br>vấn lập HSMT và<br>đánh giá HSDT<br>nhà thầu tư vấn   | 66.045                       | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Chỉ định thầu<br>rút gọn                                     | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | 45<br>ngày/gói                                 |
| 7                                                               | Gói thầu số 08: Tư<br>vấn lập HSMT và<br>đánh giá HSDT<br>nhà thầu xây lắp  | 202.579                      | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Chỉ định thầu<br>rút gọn                                     | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | 60 ngày                                        |
| 8                                                               | Gói thầu số 09: Tư<br>vấn lập HSMT và<br>đánh giá HSDT<br>nhà thầu thiết bị | 102.621                      | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Chỉ định thầu<br>rút gọn                                     | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | 45 ngày                                        |
| 9                                                               | Gói thầu số 10: Tư<br>vấn giám sát thi<br>công xây lắp                      | 4.037.763                    | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>Một giai đoạn,<br>hai túi hồ sơ        | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | Theo<br>tiến độ<br>thi công<br>gói xây<br>lắp  |
| 10                                                              | Gói thầu số 11: Tư<br>vấn giám sát thi<br>công lắp đặt thiết<br>bị          | 310.453                      | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Chỉ định thầu<br>rút gọn                                     | Năm<br>2020                          | Trộn<br>gói         | Theo<br>tiến độ<br>các gói<br>thầu<br>thiết bị |

| <b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn (02 gói): 2.606.241 đồng</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                 |               |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| 1                                                               | Gói thầu số 01: Chi phí bảo hiểm công trình                                                                                                                                                                                                                                                    | 406.241     | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn                           | Năm 2020      | Trọn gói                | 45 ngày  |
| 2                                                               | Gói thầu số 02: Di chuyển trụ sở                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.200.000   | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Năm 2023      | Trọn gói                | 45 ngày  |
| <b>III. Gói thầu xây lắp (06 gói): 313.075.103 đồng</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                 |               |                         |          |
| 1                                                               | Gói thầu số 01: Phá dỡ công trình cũ (bao gồm cả chi phí chung)                                                                                                                                                                                                                                | 1.708.371   | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Năm 2019-2020 | Trọn gói                | 45 ngày  |
| 2                                                               | Gói thầu số 02: Nhà làm việc, nhà đào tạo, nhà hội trường + ăn bếp, Khám thương tích + ở CSBV, nhà kho lạnh và một số hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông gió + điều hòa trung tâm, điều hòa cục bộ, điện thoại, mạng LAN và trang thiết bị nội thất (bao gồm cả chi phí chung) | 259.457.155 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Năm 2019-2020 | Theo đơn giá điều chỉnh | 540 ngày |
| 3                                                               | Gói thầu số 03: Trạm Biến áp 1500KVA, lưới điện trung thế + hệ thống điện ngoài nhà, Máy phát điện dự phòng 1000KVA + Tủ ATS (bao gồm cả chi phí chung)                                                                                                                                        | 31.732.817  | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Năm 2019-2020 | Theo đơn giá điều chỉnh | 120 ngày |
| 4                                                               | Gói thầu số 04: Trạm xử lý nước thải công suất 20m <sup>3</sup> /ngày đêm (bao gồm cả chi phí chung)                                                                                                                                                                                           | 8.437.485   | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi; Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Năm 2019-2020 | Trọn gói                | 120 ngày |

|                                                                          |                                                                |            |                    |                                                       |               |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| 5                                                                        | Gói thầu số 05:<br>Hệ thống PCCC<br>(bao gồm cả chi phí chung) | 9.669.274  | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi;<br>Một giai đoạn,<br>một túi hồ sơ | Năm 2019-2020 | Trọn gói                | 120 ngày |
| 6                                                                        | Gói thầu số 06:<br>Chống mối<br>(bao gồm cả chi phí chung)     | 2.070.000  | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi<br>Một giai đoạn,<br>01 túi hồ sơ   | Năm 2019-2020 | Trọn gói                | 45 ngày  |
| <b>IV. Gói thầu thiết bị, mua sắm hàng hóa (01 gói): 18.033.400 đồng</b> |                                                                |            |                    |                                                       |               |                         |          |
| 1                                                                        | Gói thầu số 01:<br>Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy        | 18.033.400 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi<br>Một giai đoạn,<br>02 túi hồ sơ   | Năm 2020-2021 | Theo đơn giá điều chỉnh | 120 ngày |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 348.409.289 đồng</b>                       |                                                                |            |                    |                                                       |               |                         |          |

## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng công việc có tính chất độc lập với nhau, đảm bảo khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và tiến độ thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ của dự án.

b) Giá gói thầu: Giá các gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng theo quy định của tại Điều 13, Điều 15 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với gói thầu xây lắp, giá gói thầu đã bao gồm chi phí dự phòng, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên và chi phí hạng mục chung.

c) Nguồn vốn:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước (ngành An ninh)

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

\* Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Đấu thầu rộng rãi trong nước các gói:

+ Gói thầu dịch vụ tư vấn số 02, 04, 05, 06 và 10.

+ Gói thầu phi tư vấn số 02.

+ Gói thầu xây lắp số 01, 02, 03, 04, 05 và 06.

+ Gói thầu thiết bị, mua sắm hàng hóa số 01.

- Chỉ định thầu rút gọn các gói:

+ Gói thầu dịch vụ tư vấn số: 03, 07, 08, 09 và 11.

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn số 01.

\* Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ (01 bản chính, 04 bản chụp, 01 USB) các gói thầu sau:

+ Gói thầu dịch vụ tư vấn số 02, 04, 05, 06 và 10.

- + Gói thầu xây lắp số 02 và 03.
- + Gói thầu thiết bị, mua sắm hàng hóa số 01.
- Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ (01 bản chính, 04 bản chụp, 01 USB) các gói thầu sau:

- + Gói thầu phi tư vấn số 02.
- + Gói thầu xây lắp số 01,04,05 và 06.

đ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Theo như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã nêu trên.

e)Loại hợp đồng:

- Hợp đồng đơn giá điều chỉnh áp dụng cho các gói thầu:

- + Gói thầu xây lắp số 02 và 03.
- + Gói thầu mua sắm hàng hóa số 01.

- Hợp đồng trọn gói: Các gói thầu còn lại.

g)Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp:

- Các gói thầu xây lắp và tư vấn theo biểu phân tích như trên.

\* Ghi chú:

(\*): Do phương án thiết kế kiến trúc lựa chọn (trong 03 phương án đề xuất) đã được duyệt trong chủ trương và dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Sông Đà lập nên áp dụng các bước tiếp theo là hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn lập thiết kế thi công, tổng dự toán.

**V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: Không**

**Bảng số 4.**

| STT | Nội dung                    | Giá trị (1.000 đồng) |
|-----|-----------------------------|----------------------|
|     | <b>Tổng cộng (tạm tính)</b> |                      |

**VI. Tổng giá trị các phần công việc:**

**Bảng số 5.**


| STT                                          | Nội dung                                                                                 | Giá trị (1.000 đồng) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                            | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện                                                 | 1.254.023            |
| 2                                            | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 6.331.074            |
| 3                                            | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu                             | 348.409.289          |
| 4                                            | Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu                          | 0                    |
| <b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>      |                                                                                          | <b>355.994.386</b>   |
| <b>Chi phí dự phòng:</b>                     |                                                                                          | <b>45.005.614</b>    |
| <b>Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn):</b> |                                                                                          | <b>401.000.000</b>   |

## VII. Kiến nghị, đề xuất:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên và do đây là công trình cấp bách, C09 kính đề nghị đồng chí Thứ trưởng giao Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- H01(để p/h);
- Lưu: VT, P9.



Thứ trưởng Lê Danh Cường