

**BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH**

(Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước)

THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU ☒ NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU ☐

Hà Nội, Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Tên dự án: Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Mã dự án: .....

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Chi phí di chuyển.

Căn cứ hợp đồng số: 658 /HĐKT/C09-AGC ký ngày 27 tháng 8 năm 2021 giữa Viện Khoa học hình sự và công ty TNHH AGC về việc di chuyển trụ sở, thuộc dự án Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an

Chủ đầu tư: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

Nhà thầu: Công ty TNHH AGC

Thanh toán lần thứ: 01

Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu ngày 10 tháng 10 năm 2021

Đơn vị: Đồng

| Số TT | Tên công việc                                                      | Đơn vị tính | Khối lượng                       |                                              |                         |                  | Đơn giá thanh toán    |               | Thành tiền (đồng)        |                       |                                   |                         |                  | Ghi chú       |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
|       |                                                                    |             | Tổng số                          |                                              | Thực hiện               |                  |                       |               | Tổng số                  |                       | Thực hiện                         |                         |                  |               |                       |
|       |                                                                    |             | Khối lượng theo hợp đồng ban đầu | Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Theo hợp đồng | Đơn giá bổ sung (nếu có) | Theo hợp đồng ban đầu | Phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này |               | Lũy kế đến hết kỳ này |
| 1     | 2                                                                  | 3           | 4                                | 5                                            | 6                       | 7                | 8                     | 9             | 10                       | 11                    | 12                                | 13                      | 14               | 15            | 16                    |
| 1     | Chi phí vận chuyển, bốc, xếp hàng hóa hai chiều                    | m3          | 1941                             |                                              | 0                       | 1941             | 1941                  | 669.900       |                          | 1.300.275.900         |                                   | -                       | 1.300.275.900    | 1.300.275.900 |                       |
| 2     | Thùng caecton dày 3 lớp (Kích thước: R40 x D60 x C50 cm)           | Thùng       | 3500                             |                                              | 0                       | 3500             | 3500                  | 33.000        |                          | 115.500.000           |                                   | -                       | 115.500.000      | 115.500.000   |                       |
| 3     | Băng dính trắng khổ 60mm dài 100 mét                               | Cuộn        | 400                              |                                              | 0                       | 400              | 400                   | 94.600        |                          | 37.840.000            |                                   | -                       | 37.840.000       | 37.840.000    |                       |
| 4     | Bút dạ dầu dùng đánh dấu và ghi số                                 | Hộp         | 100                              |                                              | 0                       | 100              | 100                   | 195.800       |                          | 19.580.000            |                                   | -                       | 19.580.000       | 19.580.000    |                       |
| 5     | Màng chít PE cuộn hàng khổ 65 cm loại to Siêu dai, lõi mỏng        | Cuộn        | 300                              |                                              | 0                       | 300              | 300                   | 594.000       |                          | 178.200.000           |                                   | -                       | 178.200.000      | 178.200.000   |                       |
| 6     | Màng xốp PE Foam (loại mút xốp PE FOAM 10mm cuộn KTI mx50m)        | Cuộn        | 100                              |                                              | 0                       | 100              | 100                   | 889.900       |                          | 88.990.000            |                                   | -                       | 88.990.000       | 88.990.000    |                       |
| 7     | Dây rút nhựa loại 10 x 500 mm, đóng gói 100 chiếc/ túi             | Túi         | 12                               |                                              | 0                       | 12               | 12                    | 399.300       |                          | 4.791.600             |                                   | -                       | 4.791.600        | 4.791.600     |                       |
| 8     | Nhân công lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị tại các phòng làm việc | phòng       | 13                               |                                              | 0                       | 13               | 13                    | 9.020.000     |                          | 117.260.000           |                                   | -                       | 117.260.000      | 117.260.000   |                       |



| Vấn tư phụ vụ lập đặt trang thiết bị làm việc tại trụ sở mới |                                    | Phòng | 13 |  | 0 | 13 | 13 | 4,620,000 |  | 60,060,000    | - | 60,060,000    | 60,060,000 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----|--|---|----|----|-----------|--|---------------|---|---------------|------------|
| 13                                                           | Chi phí kiểm tra bàn giao hàng hóa | Gói   | 13 |  | 0 | 13 | 13 | 2,640,000 |  | 34,320,000    | - | 34,320,000    | 34,320,000 |
|                                                              |                                    | phòng | 13 |  | 0 | 13 | 13 | 2,500,000 |  | 32,500,000    | - | 32,500,000,00 |            |
| Tổng số:                                                     |                                    |       |    |  |   |    |    |           |  | 2,165,064,500 | - | 2,165,064,500 |            |

1. Giá trị hợp đồng : 2.165.064.500 đồng
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 1.082.532.250 đồng
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng
4. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 2.165.064.500 đồng
5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 1.082.532.250 đồng
6. Giá trị để nghị thanh toán kỳ này: 1.082.532.250 đồng
7. Lũy kế giá trị thanh toán: Không trăm tám mươi hai triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, hai trăm năm mươi đồng./.

Đại diện nhà thầu  
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)  
**AGC**  
**GIÁM ĐỐC**  
**Hoàng Thanh Hải**

Đại diện chủ đầu tư  
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)  
**PG.09**  
**Thiếu tướng Trần Việt Kiên**

